



Проблеми впровадження

ВІРТУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ MOODLE

ІНІЦІАТИВНА ГРУПА ТА ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ

Ініціатори проекту:

- *Кривко Ю.Я.*
- *Согуйко Ю.Я.*
- *Похмурський В.В.*

Виконавці:

- *Батюк Р.*
- *Федорик В.М.*
- *Нечипор Н.О.*

ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА. ЩО ЗРОБЛЕНО?

I. Початковий етап

- ✓ Зародження ідеї
- ✓ Підготовка угод і співробітництво з Львівською Політехнікою
- ✓ Отримання права від МОН на створення доменного імені

II. Підтримка Україно-Швейцарського проекту “Розвиток медичної освіти в Україні”

- ✓ Розміщення останньої версії програми на хостингу
- ✓ Налагодження роботи програмного забезпечення
- ✓ Розробка власної структури MOODLE
- ✓ Навчання роботи в програмі майбутніх адміністраторів (працівників Навчально-методичного відділу)

III. Впровадження у навчальний процес (Акцент на кафедри та конкретних викладачів).

РЕЗУЛЬТАТ

- ❑ Проведено навчання з представниками усіх кафедр + додаткові заняття із бажаними
- ❑ Станом на 10.02.2021 р. підключено 138 навчальних дисциплін із 166, які викладаються у цьому семестрі.
- ❑ Із 138 підключених дисциплін - 23 дисципліни є еталонними
- ❑ 36 дисциплін у стадії активної розробки
- ❑ 27 дисциплін на початковій стадії розробки
- ❑ 80 навчальних дисциплін на стадії «0».

ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС. ВІДСОТОК ЗАВАНТАЖЕНОГО КОНТЕНТУ

Кафедра	К-ть дисц. У 2 сем.	Уведено курсів	70-100%	36-69%	0-35%
Внутр. медицини	19	19	2	6	4
Клін. м/с, акуш..	23	15	1	1	4
Лаб. мед	31	31	1	14	7
Хірургії	32	27	2	7	7
Фармак.	9 (+3)	7	-	3	1
Соц.-гум.	16	16	2	2	1
Фіз. псих.	15	5	1	-	-
Фундам.	18	18	12	3	3

ЦІКАВІ ІДЕЇ

- Розміщені додаткові навчальні матеріали (відео, аудіо, наукові статті, інформаційні ресурси)
- “Цікавинки з медицини”
- Анкета студента

ПРОБЛЕМИ:

- Не розміщені: завдання (тести) для поточного та підсумкового контролів, завдання для самостійної роботи, база тестів для підготовки до “Крок”
- Контент введений лише частково
- До створених курсів ще не підключені студенти
- Відсутні посилання на дистанційні заняття у програмах Зумі та Міті

ЩО ДАЛІ?

- Приведення у відповідність структури MOODLE та НМКД.
- Підключення студентів до Мудлу
- Заповнення профільних сторінок викладачів та студентів
- Розміщення в Мудлі семестрових та річних звітів викладачів
- Ведення електронного журналу успішності
- Популяризація віртуального навчального середовища серед студентів та його реклама

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

- ✘ Інформацію завідувача навчально-методичного відділу прийняти до відома.
- ✘ Визначити остаточним терміном перенесення даних з електронних носіїв на платформу MOODLE – 22 лютого 2021р. (Відп. – зав. кафедрами).
- ✘ Провести конкурс на кращу сторінку в MOODLE та просити ректора створити комісію для підведення підсумків конкурсу.
- ✘